

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองช่าง ๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุง ผิว จราจร คสล. เป็นผิวจราจร ทาง ลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสาย ดงเย็น (แยกวัด) เชื่อมดงเย็น เชื่อม ดงเย็น-ห้วยอับิด บ้านดงเย็นหมู่ที่ ๕ ตำบล นาจั่ว อำเภอเขาสวน กวาง จังหวัด ขอนแก่น	ขาดความ ร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน	๓	๒	๖	การลดความ เสี่ยง	ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำ ผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานของ ช่างผู้ควบคุม งาน	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	ปัญหาการ จัดทำโครงการ มีพายุและฝน ตกฟ้าคะนอง จึงเป็น อุปสรรคทำให้ จัดทำโครงการ ล่าช้า	/		ให้ดำเนินการ วิธีการตาม แผนงานของ การ บริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
คลัง ๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนา ด้านการด้าน การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี -โครงการ ปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-ขาดความ ร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน และ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบล -ขาดวัสดุ อุปกรณ์	๓	๒	๖	การลดความ เสี่ยง	ไม่ได้มีการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ไม่ได้มีการจัดทำ โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓	๒	๖	ระดับความ เสี่ยงไม่มีการ เปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังมี ความเสี่ยงเดิม คงเหลืออยู่	-ขาดความ ร่วมมือจาก เจ้าของที่ดิน และ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบล -ขาดวัสดุ อุปกรณ์ -ขาดบุคลากร ผู้ช่วยในการ ดำเนินการ	/		ให้ดำเนินการ วิธีการตาม แผนงานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กอง การศึกษา ๐๑/๒๕๖๘	โครงการจัด งานประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี กิจกรรมทอด เทียน องค์การ บริหารส่วน ตำบลนาजू ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ขาดการ ประสานงาน จากหน่วยงาน ร่วมกันที่มี ประสิทธิภาพ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	การลด ความเสี่ยง	มีการเร่งรัด ติดตามและ ประสานงาน ส่วนราชการ ต่าง ๆ โดยมี การประชุม เตรียมการจัด งาน	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-จัดโครงการ นอกสถานที่ทำ ให้การขนส่ง อุปกรณ์และ บุคลากรเพื่อไป จัดสถานที่ทำได้ มีค่าใช้จ่าย งบประมาณใน ด้านการเดินทาง มากขึ้น -จัดทำโครงการ มีพายุและฝนตก ฟ้าคะนอง จึง เป็นอุปสรรคใน การจัดโครงการ	/		ให้ดำเนินการ วิธีการตาม แผนงานของ การ บริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป ๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการตาม โครงการจัดระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินประจำ ตำบลนาจัว สำหรับบริการ ประชาชนในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชม.	ขาดการ ประสานงาน จากหน่วยงาน ร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	การลดความ เสี่ยง	มีการจัดทำ โครงการ และจัดการ ความเสี่ยง เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-วัสดุอุปกรณ์ ไม่ครบ -ยานพาหนะ ไม่พร้อม (ชำรุด) -บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ล่าช้า	/		ให้ดำเนินการ วิธีการตาม แผนงานของ การ บริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๙ ต่อไป

(ลงชื่อ) _____

(นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว