



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू  
เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรทางลาดยางแอลฟัลท์ติก สายดงเย็น  
(แยกวัด) เชื่อมดงเย็น-ห้วยอีบิต บ้านดงเย็น หมู่ ๕

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ได้ว่าจ้าง บริษัท ช.วิศวกรรมโยธา จำกัด ดำเนินการ  
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรทางลาดยางแอลฟัลท์ติก สายดงเย็น (แยกวัด)  
เชื่อมดงเย็น-ห้วยอีบิต บ้านดงเย็น หมู่ ๕ ตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน  
๔๖๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม  
๒๕๖๘ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘  
สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร  
ทางลาดยางแอลฟัลท์ติก สายดงเย็น (แยกวัด) เชื่อมดงเย็น-ห้วยอีบิต บ้านดงเย็น หมู่ ๕ ตำบลนาजू  
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๒  
ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันใน วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘  
เวลา ๑๐.๐๐ น- ๑๑.๐๐ น. สถานที่ บ้านดงเย็น หมู่ ๕ ตำบลนาजू อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะ  
ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू