



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว ได้ว่าจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๘๔,๕๐๐ บาท(-แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันใน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น.สถานที่ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว